

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ได้จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แยกได้ ดังนี้

1. โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวน	21	โครงการ
2. โครงการจ่ายเงินสะสม	จำนวน	-	โครงการ
3. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	4	โครงการ

ลำดับที่	แผนงาน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(คุ้มหนองหิน)บ้านบุกระทิง หมู่ที่ 17	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,500	500	0.19	เงินรายได้
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยโนนสีทอง)บ้านคลองนกแก้ว หมู่ที่ 18	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,500	500	0.19	เงินรายได้
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายสมชาย)บ้านคลองปลากั้งหมู่ที่ 16	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,500	500	0.19	เงินรายได้
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคลองท่าน้ำซับ หมู่ที่ 8	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,500	500	0.19	เงินรายได้
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยุบพัฒนา หมู่ที่ 11	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,500	500	0.19	เงินรายได้
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังหมี หมู่ที่ 1	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,000	1,000	0.38	เงินรายได้
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุบลพัฒนา หมู่ที่ 14	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,500	500	0.19	เงินรายได้
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านตาเป็ลียว) บ้านบุเนิน หมู่ที่ 7	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,500	500	0.19	เงินรายได้
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอนามัย) บ้านคลองสะทอน หมู่ที่ 5	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,000	1,000	0.38	เงินรายได้
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับทิวศูณ หมู่ที่ 22	เฉพาะเจาะจง	179,000	178,500	500	0.28	เงินรายได้
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 2	เฉพาะเจาะจง	241,000	239,500	1,500	0.62	เงินรายได้
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านพยุหิมิตร หมู่ที่ 15	เฉพาะเจาะจง	241,000	240,000	1,000	0.41	เงินรายได้
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 13	เฉพาะเจาะจง	241,000	240,000	1,000	0.41	เงินรายได้
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 12	เฉพาะเจาะจง	200,000	199,000	1,000	0.50	เงินรายได้
15	โครงการก่อสร้างหลังคาศูนย์ผู้สูงอายุตำบลวังหมี	เฉพาะเจาะจง	200,000	199,500	500	0.25	เงินรายได้
16	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ 9	เฉพาะเจาะจง	241,000	240,000	1,000	0.41	เงินรายได้
17	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังศิลา หมู่ที่ 19	เฉพาะเจาะจง	200,000	199,000	1,000	0.50	เงินรายได้
18	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 6	เฉพาะเจาะจง	200,000	199,400	600	0.30	เงินรายได้
19	โครงการก่อสร้างถังแชมเปญ บ้านคลองใบพัด หมู่ที่ 3	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,300	700	0.27	เงินรายได้
20	โครงการก่อสร้างถังแชมเปญ บ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ 10	เฉพาะเจาะจง	258,000	257,300	700	0.27	เงินรายได้
21	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ 20	เฉพาะเจาะจง	200,000	199,500	500	0.25	เงินรายได้
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุกระทิง หมู่ที่ 17 ถึงบ้านคลองนกแก้ว หมู่ที่ 18 ตำบลวังหมี	e-bidding	4,986,000	4,000,000	986,000	24.65	เงินอุดหนุน
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยุบอิน หมู่ที่ 4	e-bidding	3,050,000	2,400,000	650,000	27.08	เงินอุดหนุน
24	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านบุเนิน หมู่ที่ 7	e-bidding	526,000	380,000	146,000	38.42	เงินอุดหนุน
25	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านคลองใบพัด หมู่ที่ 3	e-bidding	926,000	692,000	234,000	33.81	เงินอุดหนุน
	รวม		14,469,000	12,437,500	2,031,500	16.33	

สรุปปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 4,981,000 บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 4,965,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 9,488,000 บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 7,472,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.98 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด

- สรุปปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
 - 1 การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ ลำบาก หรือไม่เหมาะสม ประกอบกับราคาพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การคำนวณราคาตามแบบรายการ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด
 - 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นคณะกรรมการตรวจรับ ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
 - 3 มีการบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน และผู้ควบคุมงานคนเดียวกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญา มีปริมาณงานเพิ่มงานลด ที่เกิดจากปัญหาหน้างาน ระหว่างการบริหารสัญญา ทำให้งานล่าช้า และมีความเสี่ยงต่อการคำนวณราคาใหม่ในระยะเวลากระชั้นชิด
 - 4 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้องหรือระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
 - 5 กรมบัญชีกลางมีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างต่อเนื่อง และมีกรยกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิด ความคล่องตัวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข และศึกษากฎ ระเบียบ และหนังสือเวียน เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- 1 กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
- 2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานควรมีการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด ในสัญญา และ บริหารสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่อย่างต่อเนื่อง
- 4 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ