

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังน้ำเขียว	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗			✓	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลและการรักษาวินัย	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ให้แก่บุคลากรของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๔๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๔๐๘,๙๔๕
๕	โครงการอบต. สัญจร	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘		✓		กำลังดำเนินการ
๖	โครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑ ส.ค. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี และ ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูล Ltax online	๓๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๓๐,๐๐๐
๑๑	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการขับเคลื่อนขีปนาวุธภัยหนุ่น้อยใส่หมวกนิรภัย	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ ม.ค. ๖๘			✓	๕๐,๐๐๐
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๓๕,๗๓๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียนและ เยาวชน	๓๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค.๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒,๔๘๘,๐ ๘๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๑,๒๖๒,๗๒๕
๑๗	โครงการดำเนินงาน และบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการทำหมันสุนัข และแมว	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๑๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๘,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการอบรมการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นพื้นฐาน	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการอบรม อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๑๕,๐๗๐
๒๕	โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลวัง หมี่	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการให้การ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๓๑,๔๔๔.๖๕
๒๙	โครงการรณรงค์การจัดการขยะ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๔,๒๐๐
๓๐	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๒,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๘			✓	๒,๐๐๐
๓๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๐ มี.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการเทศกาลของดีวังหมี่	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๔๗,๐๐๐
๓๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๕	โครงการพัฒนา อาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการมีคฤหบดี น้อย	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๑๙,๑๘๔
๓๗	โครงการส่งเสริม ผู้สูงอายุและสถาบัน ครอบครัวตำบลวังหมี่	๙๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๘			✓	๘๙,๘๕๐
๓๘	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพ ตำบลวังหมี่	๒๓๐,๐๐๐	๑ มี.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬา กลุ่มสตรีแม่บ้าน	๖๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘			✓	๖๐,๐๐๐
๔๐	โครงการแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียนและ เยาวชน	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘			✓	๔๙,๙๕๐
๔๑	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านกายาเสพติด	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘			✓	๓๔๙,๕๗๖.๕๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับตำบล ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๑๕,๐๐๐
๔๓	โครงการเข้าร่วมวันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	๕,๐๐๐	๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๕,๐๐๐
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ พ.ย. ๖๗			✓	๓๔๙,๘๔๙.๙๒
๔๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน	๘๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๖๔,๖๕๐
๔๗	โครงการป้องกันและรณรงค์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๘	โครงการปรับปรุงแก้ไข อนุรักษพื้นที่สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘			✓	๒๑,๒๕๐
๔๙	โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	โครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ อบต.วังหมี	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๔๙๔,๐๐๐
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ยุบอู้น หมู่ที่ ๔ (ขอยผู้ช่วยตุ่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๓	โครงการติดตั้งเตาเผา ขยะ อบต.วังหมี หมู่ที่ ๕	๔๓๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๔๓๗,๕๐๐
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คลองสะท้อน หมู่ที่ ๕ (เส้นทางโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองสะท้อน)	๔๙๙,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๘,๐๐๐
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสาวเอ้ หมู่ที่ ๖ ซอย ตรงข้ามบ้านตาสีนาดี ใจ คุณ)	๑๕๙,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๖	โครงการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโนนสาว เอ้ หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๗	โครงการขุดลอกสระ ประปา (หลังโรงเรียน) บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ ๙	๒๙๔,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๒๙๓,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ ๑๐ (ซอยหน้า โรงเรียน)	๔๔๔,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๔๔๔,๐๐๐
๕๙	โครงการเจาะบ่อ บาดาลพร้อมก่อสร้าง ถึงประปา บ้านยุบ พัฒนา หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๙,๐๐๐
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๑๒ (คุ้มโคกสะอาด)	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		กำลังดำเนินการ
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้แดง หมู่ ที่ ๑๓ (สายยุบน้อย สามแยกบ้านยาย จันทร์ลงไปศาลปู่และ ไปหัวสะพาน)	๔๙๙,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๒	โครงการขุดลอกลำ ห้วยวังไผ่ บ้านพยุ มิตร หมู่ที่ ๑๕ (ขอยเข้าบ้านผู้ช่วย 핀)	๔๙๖,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๔,๐๐๐
๖๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านคลอง ปลากั้ง หมู่ที่ ๑๖ (ขอยเรือไทย)	๔๔๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๔	โครงการเจาะบ่อ บาดาลพร้อม ก่อสร้างถังประปา บ้านยางงามพัฒนา หมู่ ๒๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๙,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางเสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ติก (Asphalt concrete) บ้านวังหมี่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๙,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ ๒ (สายทางซอยบ้านนาย เดี่ยวและซอยบ้านนาย ไสว)	๔๗๗,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองใบพัด หมู่ที่ ๓ (สายทางบ้านคลอง ใบพัด หมู่ที่ ๓ ถึง บ้าน วังศิลา หมู่ที่ ๑๙)	๔๙๗,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๖,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านยุบอีปูน หมู่ ที่ ๔ (สายทางถนนเส้น ซอย ๑ คอกวัวแม่มี)	๓๙๙,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๓๙๗,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คลองสะท้อน หมู่ที่ ๕ (บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านสันกำแพง หมู่ ที่ ๑๒)	๓๙๘,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสาวเอ้ หมู่ที่ ๖ (ซอย ๑)	๔๔๑,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		กำลังดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน บุเนิน หมู่ที่ ๗ (ซอยสม จิตร์)	๓๙๘,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		กำลังดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางเสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติก (Asphalt concrete) บ้านท่าน้ำซำบ หมู่ที่ ๘ (ซอยที่ ๑ บ้านท่าน้ำซำบ)	๔๐๐,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๓๙๙,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกสันตสุข หมู่ที่ ๙ (ซอย บ้านผู้ใหญ่)	๒๙๙,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๒๙๘,๕๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน บุเจ้าคุณ หมู่ที่ ๑๐ สายที่ ๑ (คุ่มคลองอีเต่า) สายที่ ๒ (คุ่มป่าจั่ว)	๔๕๙,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		กำลังดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก พร้อมบดทับแน่น บ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๑๒ (สายคุ่มสี่แยก คลอง นกแก้วถึงสี่แยกวังเดือนห้า)	๔๐๐,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๓๙๘,๕๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองไม้แดง หมู่ที่ ๑๓ (ซอยคลองมะนาว เข้าไป ในซอย)	๓๙๗,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่บ้าน บ้านอุบลพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๓๔๙,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๓๔๘,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพยุ มิตร หมู่ที่ ๑๕ (ซอย ๑)	๓๙๘,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่บ้าน บ้านคลองปลากั้ง หมู่ ที่ ๑๖	๓๔๙,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		กำลังดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านบุกระทิง หมู่ที่ ๑๗ (สายทางบ้านบุกระทิง หมู่ที่ ๑๗ ถึง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๒๐ ตำบลวังกระทะ อำเภopakซ่อง จังหวัดนครราชสีมา)	๓๙๘,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คลองนกแก้ว หมู่ที่ ๑๘ (ซอย ๒ เส้น บ้านคลองนกแก้ว เชื่อมต่อกับบ้านยุบพัฒนา)	๓๙๘,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คลองนกแก้ว หมู่ที่ ๑๘ (ซอย ๓ บ้านน้ำทักษ์ ถึง บ้านจำ ผจญ)	๓๙๙,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๓๙๘,๐๐๐
๑๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านวังศิลา หมู่ที่ ๑๙	๓๔๙,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง งามพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ซอย กลุ่มกิจกรรมไร้สาร)	๓๙๙,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๓๙๘,๕๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังไผ่ ทอง หมู่ที่ ๒๑ (ซอยบ้านทอง ดี - คลองไผ่)	๒๙๒,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม จ่ายเงินสะสม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านวังไผ่ทอง หมู่ที่ ๒๑	๒๐๙,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		กำลังดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ทวีคุณ หมู่ที่ ๒๒ (เส้นบ้านนางดวงพร)	๔๙๗,๐๐๐	๗ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	๔๙๗,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม เกินศักยภาพ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสันติสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหมี่				✓		กำลังดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองใบพัด หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหมี่ – หมู่ ๖ บ้านวังตะเคียนทอง ตำบลวังกะทะ					✓	๘๓๐,๐๐๐
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านยางงามพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลวังหมี่ ถึงบ้านคลองบง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา					✓	๑,๕๕๐,๐๐๐